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Введение

В настоящем проекте рассматривается строительство цифровой РРЛС между объектами ООО «Баштрансгаз» и ООО «Орнебурггазпром» для обеспечения улучшения организации управления всеми видами производственной деятельности на базе средств и систем автоматизации, обеспечивающих эффективную и безопасную работу технологического оборудования, продлении сроков эксплуатации основного оборудования.

Строительство проектируемой ЦРРЛ позволит обеспечить требования по надежности и качеству для всех зоновых направлений связи и является одним из необходимых организационно-технических мероприятий по совершенствованию структуры первичной сети  ОАО «Газпром» для обеспечения нормативных показателей качества магистральных направлений связи.
Помимо своей основной задачи данный проект позволит предоставлять услуги передачи трафика сторонним организациям, а также будет являться базой для дальнейшего развития услуг, оказываемых УТС ООО «Баштрансгаз».

Для реализации проекта предполагается создание радиорелейной группы в составе 10 человек, на базе существующего Управления технологической связи.

Стоимость проекта оценивается в 222254,88 тыс. рублей, за срок реализации проекта (10 лет) сможет принести дополнительно прибыль ОАО «Газпром» в размере 10754,7 тыс. руб.
Описание предмета деятельности

Сеть технологической связи является неотъемлемой составной частью многоуровневой системы управления ООО «Баштрансгаз» и в то же время она является составной частью многоуровневой системы управления ОАО «Газпром» в целом. Она предназначена для обеспечения надежной, своевременной и качественной передачи всех видов информации в интересах оперативно-технологической, производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, как самого предприятия, так и других предприятий ОАО «Газпром».

Первичная сеть ООО «Баштрансгаз» является основой построения всех вторичных сетей технологической связи, в т.ч. региональной сети передачи данных (РСПД) и сегмента Единой ведомственной сети передачи данных (ЕВСПД) ОАО «Газпром», которые создаются в интересах Отраслевой интегрированной информационно-управляющей системы (ОИИУС) ОАО «Газпром» в качестве телекоммуникационной инфраструктуры. Учитывая, что объекты управления отрасли распределены на большой территории и значительно удалены друг от друга, именно телекоммуникационная инфраструктура может придать отраслевой информационно-управляющей системе ее наиболее современное качество – сделать ее интегрированной.

В настоящее время первичная сеть ООО «Баштрансгаз» представлена, в основном, аналоговыми линиями связи. На основных направлениях передачи используются кабельные линии связи, уплотненные морально и физически  устаревшими системами передачи на базе аппаратуры К-12+12 и К-60П, в число которых входят и проектируемые участки связи.  

Топология существующей первичной сети ООО «Баштрансгаз» на  ряде направлений связи имеет разветвленную структуру, позволяющую осуществлять организацию обходных путей доставки информации. Однако эти возможности не всегда могут быть реализованы по причине дефицита канальной емкости существующих линий связи.

Кроме того для ряда важнейших направлений связи возможности организации 2-го независимого пути по первичной сети ООО «Баштрансгаз» вообще отсутствуют. Организация 2-го пути с использованием линий связи смежных  предприятий ОАО «Газпром» также вряд ли реализуема по причине дефицита канального ресурса существующих линий связи.

Учитывая сложившиеся потребности в услугах связи, для нормальной эксплуатации и управления процессами добычи, переработки и транспорта газа в ОАО «Газпром» организуются сети оперативно-технологической и общетехнологической связи, в том числе:

· автоматически коммутируемой телефонной связи;

· передача данных автоматизированных систем управления;

· центральной диспетчерской связи;

· связи сетевых совещаний;

· видеоконференцсвязи;

· подвижной связи.

Для функционирования вышеуказанных сетей требуются каналы связи, которые организуются с помощью наземных и (или) спутниковых линий связи первичной сети.

Для обеспечения требуемых показателей надежности при организации направлений связи в интересах систем управления как регионального, так и верхнего уровня, на цифровой первичной сети ООО «Баштрансгаз» необходимо осуществлять резервирование по максимально независимым путям с автоматическим переключением на резервный канал.

Анализ надежности действующей первичной сети ООО «Баштрансгаз» показывает, что для обеспечения требуемого уровня надежности информационного взаимодействия систем управления различного уровня необходима организация обходных путей на базе наземных цифровых каналов. Для этого предусматривается строительство цифровой линии связи КСПХГ – Уфа – Полянская (рис.1). 

Результаты расчетов надежности для пар зоновых цифровых каналов перспективной наземной сети с учетом проектируемой ЦРРЛ показывают, что требования к коэффициенту готовности, предъявляемые со стороны систем управления регионального уровня, выполняются. Для пар магистральных каналов перспективной наземной сети характеристики надежности в ряде случаев находятся на границах выполнимости. На тех направлениях, где нормативное значение коэффициента готовности не достигается, рекомендуется применить дополнительное резервирование по третьему пути с использованием цифровых наземных или спутниковых каналов связи.

Таким образом, строительство проектируемой ЦРРЛ позволит обеспечить требования по надежности для всех зоновых направлений связи. Для обеспечения показателей по надежности магистральных направлений связи ООО «Баштрансгаз» со смежными предприятиями и с ОАО «Газпром», необходима дальнейшая цифровизация первичной сети ОАО «Газпром». Строительство проектируемой ЦРРЛ является одним из необходимых организационно-технических мероприятий по совершенствованию структуры первичной сети  ОАО «Газпром» для обеспечения нормативных показателей качества магистральных направлений связи.

Технологическая связь газопроводов на участке КСПХГ – КС Полянская обеспечивается через существующие узлы связи КСПХГ, Ишимбай, Стерлитамак, Кармаскалы, Уфа и Полянская. Расположение указанных узлов имеет структуру близкую к линейной. С учетом этого сформирована топология проектируемой линии связи, которая приведена на рис.1.
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Рис.1. Топология проектируемой линии связи

Увязка проектируемой ЦРРЛ в состав перспективных первичных сетей ООО «Баштрансгаз» и ОАО «Газпром» предусмотрена путем ее взаимодействия с другими существующими и перспективными магистральными и зоновыми цифровыми линиями связи в узлах связи.

По результатам анализа данных о максимальных нагрузках проектируемой линии связи пропускная способность ЦРРЛ на всех участках должна составлять 155 Мбит/с, т.е. уровень проектируемой сети в SDH составляет STM-1. 

Уровень STM-1 позволяет организовать 63 потока E1. Для ООО «Баштрансгаза» требуется 46 потоков E1, что позволяет остальные 17 потоков Е1 сдавать в аренду и тем самым получать прибыль.

Помимо сдачи в аренду потоков, предполагается сдавать место на существующих и проектируемых опорах операторам сетей подвижной радиосвязи для размещения на них своих приемопередатчиков.

Данный проект кроме своей основной цели позволит УТС ООО «Баштрансгаз» предоставлять свои основные услуги сторонним организациям, и послужит толчком к дальнейшему развитию УТС. Так, например, планируется организовать сеть мобильной УКВ связи вдоль участка газопровода КСПХГ – КС Полянская, размещая УКВ-приемопередатчики на опорах РРС.

Описание конкурентов 

На территории Республики Башкортостан основными операторами, предоставляющими услуги передачи информации по существующим магистралям, являются следующие предприятия:

1. ОАО «Фирма БИС»

2. АНК «Башнефть»

3. ОАО «Башкирэнерго»

4. ООО «Баштрансгаз».

Данные предприятия имеют разветвленные сети связи, охватывающие почти всю территорию РБ и обеспечивающие надежную передачу высокого трафика. 

У предприятий АНК «Башнефть» и ОАО «Башкирэнерго» сети построены на базе волоконно-оптических систем передачи уровня STM-1. Но если у ОАО «Башкирэнерго» линии связи проходят вдоль ЛЭП, так как оптические кабели подвешены к опорам ЛЭП, что обеспечивает высокую надежность, то у АНК «Башнефть» линии связи проходят вдоль продуктопроводов, что несет высокую степень риска, так как существует вероятность повреждения кабелей во время аварий на продуктопроводах, а также во время строительных и ремонтных работ.

 ОАО «Фирма БИС» на сегодняшний момент предприятие, имеющее наиболее разветвленную сеть связи по территории РБ, построенную, в основном, на базе радиорелейных систем передач. Сеть ОАО «Фирма БИС» имеет высокую надежность, за счет резервирования радиорелейных систем передачи кабельными. Но при этом для данной сети характерно совместное существование большого количества аналоговых  СП с цифровыми, что создает определенные неудобства для  стыковки цифровой аппаратуры потребителей. Еще одной особенностью сети ОАО «Фирма БИС» является наличие малого числа свободных каналов.

В ценовом отношении наиболее привлекательным поставщиком услуг передачи информации является ОАО «Башкирэнерго», у которого аренда 1 потока Е1 по территории РБ составляет 35 тыс. рублей в месяц. В то же время у АНК «Башнефть» данная услуга стоит 37 тыс. рублей, а ОАО «Фирма БИС» - 45 тыс. рублей. Цены указаны в соответствии с прейскурантом №125-1/2001.
Но по имеющейся информации, ни ОАО «Башкирэнерго», ни АНК «Башнефть» еще не смогли окупить свои волоконно-оптические сети, и не располагают техническими возможностями для организации сетей передачи большой емкости, так как большое число свободных каналов уже сдано в аренду.

Описание потребителей

Как было отмечено выше Управление технологической связи (УТС) ООО «Баштрансгаз» предоставляет  потребителям следующие услуги:

1. автоматическая коммутируемая телефонная связь

2. передача данных автоматизированных систем управления;

3. центральная диспетчерская связь

4. связь сетевых совещаний

5. видеоконференцсвязь

6. подвижная связь.

Рассматривать подразделения ООО «Баштрансгаз», как потребителей, приносящих прибыль нельзя, так как сеть – ведомственная и ее основная задача – это обеспечение надежной, своевременной и качественной передачи всех видов информации в интересах оперативно-технологической, производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. Поэтому к основным потребителям, приносящим прибыль, отнесем сторонние предприятия, нуждающиеся в передачи достаточно высокого трафика:

1. альтернативные операторы;

2. операторы сетей подвижной радиосвязи;

3. предприятия, имеющую разветвленную структуру (филиалы) по РБ.

Так, например, одним из основных потребителей услуги передачи данных является АБ «Газпромбанк»  для организации связи между банкоматами и другими удаленными терминалами, разнесенными по территории РБ.

В табл.1 приведена классификация основных потребителей.

Таблица 1
Классификация потребителей

	Группа потребителей
	

	Альтернативные операторы
	На первоначальном этапе развития не многие предприятия этой группы могут позволить себе построить разветвленную структуру сети для организации передачи трафика, поэтому услуга аренды потоков будет востребована этой группой потребителей.

	Операторы сетей радиосвязи
	Поскольку данная группа потребителей несет большие расходы по созданию инфраструктуры, для объединения трафиков с  БС экономически неэффективна организация линии передачи высокого трафика. 

Многие проектируемые опоры РРС будут находиться вблизи мест с высокой плотностью населения (административные центры), что предоставляет возможность для расширения инфраструктуры  сети радиосвязи.

	Предприятия, имеющие разветвленную структуру
	Для данной группы нет необходимости создания своей сети передачи, т.к.  передаваемый трафик низок.


Т.о. у всех рассмотренных групп потребителей существует одна основная особенность – экономическая неоправданность создания многоканальной линии связи.

Инвестиционный план

Так как проект осуществляется на базе УТС, то для его реализации не требуется организация подразделения, а также приобретение лицензии на предоставление услуг электросвязи, так как у ООО «Баштрансгаз» она уже есть.

Для реализации проекта предусматривается:

1. проектные и изыскательские работы;

В качестве проектирующего института выбрано ОАО «Укргазпроект».

2. создание радиорелейной группы в составе 10 человек;

Предусматривается обучение инженеров на базе Санкт-петербургской фирмы «Nord West Group» - официального представителя   фирмы «Alcatel».

3. подготовка территории строительства;

Включает в себя мероприятия по землеотводу, которыми будут заниматься Отдел землепользования ООО «Баштрансгаз».

4. строительство и благоустройство площадок для РРС (всего 13);

Для строительства будут привлечены подрядные строительно-монтажные организации.

5. создание и использование уже существующих опор для установки АФУ;

Проектирование опор осуществляют ОАО «Укргазпроект»,  АЗОТ «Электрсвязь-Петербург», ПКО ООО «Баштрансгаз».

6. установка следующего оборудования на площадках РРС:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения;

· комплект контрольно-измерительного оборудования, запчастей, инструментов и др.(для площадок РРС1, РРС4, РРС9)

· оборудование администрирования РРЛ (РРС9);

7. приобретение лицензии на радиочастоты.

Ниже рассмотрены  характеристики проектируемых площадок.

1. Площадка РРС1 (территория КСПХГ).

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения;

· комплект контрольно-измерительного оборудования, запчастей, инструментов.

АФУ предполагается разместить на проектируемой опоре H=61,5 м. Активное оборудование  РРЛ связи, мультиплексное оборудование, а также оборудование электроснабжения, размещается в существующем ЛАЦ АБК. На территории КСПХГ размещается также ремонтно-профилактическая группа.

2. Площадка РРС2 (возле существующей ГРС «Мелеуз» на пахотных землях колхоза им. М. Гафури)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается разместить на проектируемой опоре Н=120 м, а активное оборудование - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по землеотводу, благоустройству  и озеленению территории площадки РРС2.

3. Площадка РРС3 (в районе существующей ГРС «Зирган» на пахотных землях колхоза им. С. Юлаева)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на проектируемой опоре Н=80 м, а активное оборудование - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по землеотводу, благоустройству  и озеленению территории площадки РРС3.

4. Площадка РРС4 (территория базы ЛЭС Стерлитамакского ЛПУМГ, г. Ишимбай)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения

· комплект контрольно-измерительного оборудования, запчастей, инструментов.

АФУ предполагается размесить на проектируемой опоре Н=80 м, а активное оборудование - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по благоустройству  и озеленению территории площадки РРС4. На базе ЛЭС размещается также ремонтно-профилактическая группа.

5. Площадка РРС5 (на пахотных землях колхоза «Красное знамя», непосредственно рядом с территорией Стерлитамакского ЛПУМГ)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на проектируемой опоре Н=120 м, а активное оборудование - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по землеотводу, благоустройству  и озеленению территории площадки РРС5.

6. Площадка РРС6 (на территории существующего радиотелевизионного ретранслятора Минсвязи России, возле с. Толбазы)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на существующей опоре Н=88 м, а активное оборудование - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по благоустройству  и озеленению территории площадки РРС6.

7. Площадка РРС7 (на пахотных землях колхоза Буляк)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на проектируемой опоре Н=80 м, а активное оборудование - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по землеотводу, благоустройству  и озеленению территории площадки РРС7.

8. Площадка РРС8 (размещается на землях, отведенных под сооружения Кармаскалинского ЛПУМГ)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на существующей опоре Н=70 м, а активное оборудование - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по благоустройству  и озеленению территории площадки РРС8.

9. Площадка РРС9 (размещается на территории ООО «Баштрансгаз»)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование администрирования РРЛ;

· оборудование электроснабжения;

· комплекты контрольно-измерительного оборудования, запчастей, инструментов.

АФУ предполагается размесить на существующей опоре Н=80 м. Активное оборудование  РРЛ связи, мультиплексное оборудование, а также оборудование электроснабжения, размещается в существующем помещении связи. На территории размещается ремонтно-профилактическая группа, в существующем помещении связи предполагается организовать Центр управления РРЛ.

10.  Площадка РРС10 (размещается на территории УТТ и СТ ООО «Баштрансгаз»)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· базовая радиостанция УКВ связи в комплекте с АФУ;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на существующей опоре МАР 35, действующие АФУ демонтируются. Активное оборудование  РРЛ связи, мультиплексное оборудование, а также оборудование электроснабжения, размещается в существующем помещении связи (АБК, 2-ой этаж). 

11.  Площадка РРС11 (возле ГРС «Алаторка», на выгоне Колтымановского Сельсовета)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на проектируемой опоре Н=40 м, а активное оборудование  - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по землеотводу, благоустройству  и озеленению территории площадки РРС11.

12. Площадка РРС12 (возле ГРС «Турушла», на пахотных землях колхоза Ильинский)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на проектируемой опоре Н=80 м, а активное оборудование  - в контейнере «Север». Предполагается проведение работ по землеотводу, благоустройству  и озеленению территории площадки РРС12.

13. Площадка РРС13 (территория КС Полянская, за зданием АБК)

Состав оборудования:

· оборудование ЦРРЛ связи в комплекте с АФУ;

· мультиплексное оборудование;

· оборудование электроснабжения.

АФУ предполагается размесить на проектируемой опоре Н=80 м, а активное оборудование  - в помещении «коммутаторной». Предполагается проведение работ по благоустройству  и озеленению территории площадки РРС13.

В табл.2 приведена расчетная стоимость строительства.

Таблица 2

Расчетная стоимость строительства

	Наименование объектов работ и затрат
	Стоимость, тыс. руб

	
	строит.

работ
	монтаж.

работ
	оборуд.

мебель
	прочие

затраты
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Подготовка территории 

строительства 

	Отвод земельного участка
	0
	0
	0
	286,63
	286,63

	Рубка леса
	133,67
	0
	0
	0
	133,67

	Освоение новых лесов
	449
	0
	0
	237,19
	686,19

	Компенсация за потравы с/х угодий
	0
	0
	0
	217,86
	217,86

	Итого по п.1
	582,67
	0
	0
	741,68
	1324,35

	2. Основные объекты строительства

	РРС1 КСПХГ
	18,12
	0
	0
	0
	18,12

	РРС2 Мелеуз
	11947,22
	15,67
	0
	0
	11962,89

	РРС3 Зирган
	5069,98
	14,44
	0
	0
	5084,42

	РРС4 Ишимбай
	4948,3
	14,44
	0
	0
	4962,74

	РРС5 Стерлитамак
	11947,22
	15,67
	0
	0
	11962,89

	РРС6 Толбазы
	23,01
	0
	0
	0
	23,01

	РРС7 Сады
	5069,98
	14,44
	0
	0
	5084,42

	РРС8 Кармаскалы
	23,01
	0
	0
	0
	23,01

	РРС9 Уфа
	23,01
	0
	0
	0
	23,01

	РРС10 Тимашево
	23,01
	0
	0
	0
	23,01

	РРС11 Алаторка
	2379,41
	14,44
	0
	0
	2393,85

	РРС12 Турушла
	5069,98
	14,44
	0
	0
	5084,42

	РРС13 КС Полянская
	18,12
	0
	0
	0
	18,12

	Элементы питания и мультиплексирования на РРС1-РРС13
	0
	9350,64
	17937,92
	0
	27288,56

	Итого по п.2
	46560,37
	9454,18
	17937,92
	0
	73952,47

	3. Электроснабжение РРЛ
	1684,36
	4602,13
	72876,47
	0
	79162,96

	Итого по п.3
	1684,36
	4602,13
	72876,47
	0
	79162,96

	4. Объекты транспортного хозяйства

	Подъездная дорога к РРС2 с асфальтобетонным покрытием
	437,49
	0
	0
	0
	437,49

	Подъездная дорога к РРС3 с асфальтобетонным покрытием
	3294,05
	0
	0
	0
	3294,05

	Подъездная дорога к РРС5 с асфальтобетонным покрытием
	128,78
	0
	0
	0
	128,78

	Подъездная дорога к РРС6 с асфальтобетонным покрытием
	1029,47
	0
	0
	0
	1029,47

	Подъездная дорога к РРС7 с асфальтобетонным покрытием
	205,65
	0
	0
	0
	205,65

	Подъездная дорога к РРС10 с гравийным покрытием
	331
	0
	0
	0
	331

	Подъездная дорога к РРС12 с асфальтобетонным покрытием
	239,19
	0
	0
	0
	239,19

	Итого по п.4
	5665,63
	0
	0
	0
	5665,63


Таблица 2 (продолжение)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Благоустройство и озеленение территории

	Вертикальная планировка и благоустройство пл. РРС2
	489,64
	0
	0
	0
	489,64

	Вертикальная планировка и благоустройство пл. РРС3
	391,71
	0
	0
	0
	391,71

	Вертикальная планировка и благоустройство пл. РРС5
	489,64
	0
	0
	0
	489,64

	Вертикальная планировка и благоустройство пл. РРС7
	391,71
	0
	0
	0
	391,71

	Вертикальная планировка и благоустройство пл. РРС10
	367,23
	0
	0
	0
	367,23

	Вертикальная планировка и благоустройство пл. РРС12
	391,71
	0
	0
	0
	391,71

	Итого по п.5
	2521,64
	0
	0
	0
	2521,64

	6. Затраты на строительство временных зданий и сооружений
	1539,89
	465,5
	0
	0
	2005,39

	Итого по п.6. 
	1539,89
	465,5
	0
	0
	2005,39

	7. Прочие работы и затраты

	Затраты по производству работ в зимнее время
	1288,6
	389,54
	0
	0
	1678,14

	Возмещение затрат по перевозке работников автотранспортом
	0
	0
	0


	1906,98
	1906,98

	Командирование работников строительно-монтажных организаций
	0
	0
	0
	762,79
	762,79

	Расходы на перебазирование строительно-монтажных организаций
	0
	0
	0
	381,4
	381,4

	Премирование за ввод в действие объектов строительства
	0
	0
	0
	1434,05
	1434,05

	Затраты, связанные с отчислениями в фонд (НИОКР)
	0
	0
	0


	924,95
	924,95

	Затраты, связанные с оплатой услуг региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС)
	0
	0


	0
	8,55
	8,55



	Пожарная безопасность
	0
	0
	0
	427,57
	427,57

	Средства на возмещение затрат по отчислениям в дорожные фонды, в том числе дорожный налог 
	0
	0
	0
	2137,87
	2137,87

	Средства на разработку новой сметно-нормативной  базы  в строительстве 
	0
	0
	0
	418,37
	418,37


Таблица 2 (продолжение)
	Средства на покрытие затрат строительных организаций на добровольное страхование, в том числе строительных рисков
	0
	0
	0
	855,15
	855,15

	Затраты на содержание государственных инвестиционных программ
	0
	0
	0
	94,53
	94,53



	Итого по п.7
	1288,6
	389,54
	0
	6359,19
	8037,33

	8. Затраты на содержание технадзора строящегося предприятия
	0
	0
	0
	2451,93
	2451,93

	Итого по п.8
	0
	0
	0
	2451,93
	2451,93

	9. Проектные и изыскательские работы

	Проектные работы
	0
	0
	0
	5000
	5000

	Авторский надзор
	0
	0
	0
	340,53
	340,53

	Экспертиза проекта
	0
	0
	0
	120
	120

	Итого по п.9
	0
	0
	0
	5460,53
	5460,63

	10. Радиочастотное планирование

	Разрешения ФГУП «Главный радиочастотный центр» на использование частот


	0
	0
	0
	36
	36

	Разрешение ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского Федерального округа» на приобретение заявленного оборудования 
	0
	0


	0
	0,6
	0,6

	Экспертиза заявочных материалов на регистрацию и оформление разрешений на эксплуатацию РЭС ФГУП «РЦПФО»
	0
	0
	0
	6,6
	6,6

	Итого по п.10
	0
	0
	0
	43,2
	43,2

	Итого по п.1-п.10
	59861,28
	14645,91
	89752,95
	15056,53
	179316,73

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	1795,84
	542,88
	3106,55
	450,4
	5895,67

	Итого по расчету
	61657,12
	15188,85
	92859,5
	15506,93
	185212,4

	Затраты, связанные с уплатой НДС
	12331,42
	3037,77
	18571,9
	3101,39
	37042,48


Для развертывания сети требуется инвестиции в размере 222254,88 тыс. рублей, которые предполагается привлечь из собственных резервов ОАО «Газпром», фонда капитального строительства.

Производственный план

К основным текущим расходам относятся расходы на оплату потребляемой электроэнергии, расходы на ГСМ, заработная плата работников, абонентская плата за пользование радиочастотами, арендная плата за место на опоре (РРС6), амортизация оборудования.

В табл.3 приведены основные эксплуатационные расходы в месяц

Таблица 3





Эксплуатационные расходы

	Статья затрат
	Сумма, тыс. руб

	Электроэнергия*
	32,76

	ГСМ
	10

	Абонентская плата за радиочастоты**
	1,5

	Аренда места на опоре РРС6
	2

	Итого
	46,26


*Средняя потребляемая мощность оборудования составляет 3,5 кВт*ч

**384 руб./год для одной БС за одно частотное присвоение

Как было отмечено выше, для реализации проекта требуется создание только радиорелейной группы в составе 10 человек. Расходы, связанные с заработной платой в месяц приведены в табл.4.


Таблица 4





Заработная плата и отчисления

	Должность
	Сумма, тыс. руб

	Вед. специалист (1 чел.)
	16,3

	Инженер (9 чел.)
	101,25

	Итого
	116,55


Амортизационные сроки для оборудования составляют 10 лет, для объектов кап. строительства – 30 лет.

В табл.5 приведены амортизационные отчисления

Таблица 5





Амортизационные отчисления в год

	
	Сумма, тыс. руб

	Оборудование
	1739,8

	Объекты кап.строительства
	2133,1

	Итого
	4272,9


С организацией нового отдела структура УТС значительно не изменится и будет выглядеть следующим образом:
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Рис. 2. Структура УТС

План маркетинга

Для определения стоимости услуги передачи трафика будем исходить из ее рыночной стоимости (стоимости данной услуги у конкурентов) и стремления получить максимально возможную прибыль.

Как было замечено выше, рыночная цена за один поток Е1 составляет от 35 до 45 тыс. руб, при этом возможности у операторов передавать большое количество потоков при имеющейся инфраструктуре ограничены. 

Для получения максимальной возможной прибыли и для окупаемости проекта примем цену за аренду 1 потока Е1  - 38 тыс. рублей. Данная цена приемлема в условиях сложившейся ситуации отсутствия достаточно большого числа свободных потоков у конкурентов и стремительного развития альтернативных операторов, а также операторов подвижной радиосвязи. К тому же такая цена ограничит спрос на услугу аренды потоков предоставляемых ООО «Баштрансгаз», в виду ограниченности количества свободных потоков. 

Цена за аренду места на опоре в среднем составляет 2,5 тыс. рублей. При этом не каждая опора может устраивать операторов подвижной радиосвязи, из-за своего географического положения. Месторасположение опор РРС РРЛС ООО «Баштрансгаз» достаточно благоприятно, так как линия передачи проходит через населенные пункты и вдоль шоссейных автодорог.

Финансовый план

Расчет окупаемости проекта проведем следующим образом. Рассчитаем какую сумму ОАО «Газпром» пришлось бы выплатить за аренду каналов и потоков у других предприятий при отсутствии своей собственной сети на территории РБ.

Если арендовать потоки у ОАО «Башкирэнерго» при условии, что имеется техническая возможность передачи трафика в 46 потоков Е1, то арендная плата  составит в год сумму 19,32 млн. рублей. Но в реальности для выделения трафика на промежуточных и оконечных пунктах потребуется установка дополнительного мультиплексорного оборудования, оборудования электропитания,  что в свою очередь вызовет повышение цены за аренду потока как минимум на 3 тыс. рублей. Таким образом,  10 лет аренды (срок службы оборудования) обойдутся ОАО «Газпром» в 209,76 млн. рублей, удельные затраты на один поток составят 4,56 млн. рублей. Стоимость же реализации проекта с учетом расходов составляет 284,5 млн. рублей, удельные затраты на один поток составят 4,51 млн. рублей. Эффект составит 2,78 млн. рублей. При этом не учитывается прибыль, которую можно получить. Можно заключить, что проект является выгодным, так как помимо своей основной задачи может принести ОАО «Газпром» прибыль.

Финансовый план проекта представлен в таблице 

Таблица 
Финансовый план

	Показатель
	0 год
	1 год
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8
	9 
	10 

	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	тыс.руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.
	тыс.

руб.

	Расходы

	Капитальное строительство
	222254,88
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Э/нергия
	-
	92,28
	92,28
	92,28
	92,28
	393,12
	393,12
	393,12
	393,12
	393,12
	393,12
	393,12
	393,12
	393,12

	Гсм
	-
	40
	40
	40
	40
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	Абон.плата за частотные ресурсы
	-
	6


	6
	6
	6
	24
	24


	24
	24


	24
	24
	24
	24
	24

	Аренда места на опоре РРС6
	-
	8
	8
	8
	8
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	Зар.плата
	-
	349,65
	349,65
	349,65
	349,65
	1398,6
	1398,6
	1398,6
	1398,6
	1398,6
	1398,6
	1398,6
	1398,6
	1398,6

	Амортизация
	-
	1068,2
	1068,2
	1068,2
	1068,2
	4272,9
	4272,9
	4272,9
	4272,9
	4272,9
	4272,9
	4272,9
	4272,9
	4272,9

	Доходы

	Плата за аренду потоков
	-


	114
	456
	912
	1938
	7752
	7752
	7752
	7752
	7752
	7752
	7752
	7752
	7752

	Плата за аренду места на опоре РРС
	-
	0
	7,5
	22,5
	37,5
	150
	150
	150
	150
	150


	150
	150
	150


	150

	Прибыль
	-
	-1450,13
	-1100,63
	-629,63
	411,37
	1661,38
	1661,38
	1661,38
	1661,38
	1661,38
	1661,38
	1661,38
	1661,38
	1661,38

	Налог на прибыль
	-
	-
	-
	-
	123,41
	498,41
	498,41
	498,41
	498,41
	498,41
	498,41
	498,41
	498,41
	498,41

	Чистая прибыль
	-
	-
	-
	-
	287,96
	1162,97
	1162,97
	1162,97
	1162,97
	1162,97
	1162,97
	1162,97
	1162,97
	1162,97


